Lokale Vernetzung, Kooperationen & Projekte - Stand 11/2026

Überschrift	Maßnahmentitel	Status	Verantwortlichkeit	Erläuterungen zum Umsetzungsstand
LV-M1.1.1	Durchführung des Modellprojekts „Zukunft gestalten im Quartier“ zur Vernetzung und Sichtbarkeit von BNE sowie zur Qualifizierung von Multiplikator*innen in zwei Stadtteilen.	ERLEDIGT	RBS-PI-ZKB-STAB	ZiQ wurde ab Frühjahr 2022 erfolgreich in Sendling durchgeführt. Das Praxis-Handbuch wurde fertiggestellt und beim Fachtag BNE VISION 2030 am 18.10.2023 veröffentlicht.
LV-M1.1.2	Transfer des Modellprojekts „Zukunft gestalten im Quartier“ auf fünf weitere Stadtteile.	IN ARBEIT	FS-BNE	Seit November 2024 läuft die 2. Projektphase. Als neues Pilotquartier wurde Aubing-Westkreuz-Freiham ausgewählt. Weitere Informationen unter: pi-muenchen.de/zukunft-gestalten-im-quartier
LV-M1.2.1	Durchführung einer Netzwerkanalyse in möglichst vielen Stadtteilen.	IN ARBEIT	FS-BNE	Akteursanalysen wurden im Rahmen von ZiQ in den Pilotquartieren durchgeführt und sind auch im institutionsübergreifenden Ansatz mit den Münchner Stadtbibliotheken und den Stadtteilkulturzentren vorgesehen.
LV-M1.2.2	Durchführung von Workshops in ausgewählten Stadtteilen, um interdisziplinäre und Bildungsbereich-übergreifende Kooperationen zum Thema BNE zu initiieren (vgl. LV-M1.1.2).	IN ARBEIT	FS-BNE	Im Rahmen von ZiQ II wurden und werden passende Formate angeboten.
LV-M1.3.1	Etablierung eines BNE-Netzwerks in drei Stadtteilen ("BNE-Verantwortliche") (vgl. LV-M1.3.2).	IN ARBEIT	FS-BNE	Im Rahmen von ZiQ wurde in Sendling ein Netzwerk etabliert, das fortbesteht. Weitere Netzwerke, z.B. im Münchner Westen sind angedacht. Weitere Infos siehe https://bne.muenchen.de/bne-in-muenchen/bne-im-quartier.html.
LV-M1.3.2	Institutionalisierung von lokalen BNE-Netzwerken in ganz München (vgl. LV-M1.3.1).	IN ARBEIT	FS-BNE	In Sendling erfolgt, weitere Bezirke sollen über den Institutionsübergreifenden Ansatz im Rahmen von ZiQ angegangen werden.
LV-M1.3.3	Umsetzung eines stadtweiten, dezentralen Aktions- / Mitmachtages zu BNE („Make a Difference“) in Kooperation mit Akteur*innen im jeweiligen Stadtteil (vgl. NF-M7.2.1).	NICHT BEGONNEN	FS-BNE	Die zur Umsetzung der Maßnahme benötigten Ressourcen fehlen.
LV-	Zuordnung und entsprechende	IN ARBEIT	FS-BNE	Auf der BNE-Plattform werden BNE-Angebote mit Nachhaltigkeitsthemen

M2.1.1	„Kennzeichnung“ von bereits stattfindenden BNE-Maßnahmen hinsichtlich der BNE-Themenfelder und / oder der SDGs.			gekennzeichnet, die Zuordnung erfolgt über die Akteur*innen.
LV-M2.1.2	Erstellung eines Leitfadens für die nachhaltige Ausrichtung von lokalen Veranstaltungen.	VERWORFEN	FS-BNE	Der "Leitfaden für die nachhaltige Organisation von Veranstaltungen" bietet umfassende Empfehlungen und Maßnahmen zur Durchführung nachhaltiger Veranstaltungen. Außerdem existiert der Leitfaden für Zero Waste Veranstaltungen. Ergänzt um eine kurze Übersicht als pdf (praktische Hinweise für München) sollen beide Leitfäden beworben werden. Das pdf befindet sich in Erarbeitung. Die Maßnahme ist nicht relevant für die Erreichung des Operativen Ziels und wird künftig nicht weiter verfolgt.
LV-M2.2.1	Durchführung einer Bestandsaufnahme und Bedarfsanalyse für BNE-Lernorte im öffentlichen Raum (vgl. EB-M5.2.2).	IN ARBEIT	FS-BNE	Im Rahmen der BNE-Plattform (FS-M2.1.1) werden BNE-Lernorte im öffentlichen Raum sichtbar gemacht: https://bne.muenchen.de/uebersicht-lernorte.html Eine Bedarfsanalyse hat bisher nicht stattgefunden. Hierzu gibt die Wissenschaftliche Begleitung ggf. Erkenntnisse.
LV-M2.2.2	Anbringen von handlungsorientierten Schautafeln und Informationen zu Artenvielfalt und Biodiversität in allen städtischen Parks in München.	IN ARBEIT	RKU	Im Rahmen eines Projektes konnten finanziert durch BNE-Projektmittel passgenaue pädagogische Materialien entwickelt werden, die in der ersten Jahreshälfte 2027 veröffentlich werden. Diese werden digital, an Bildungseinrichtungen sowie auf Schildern an städt. Ausgleichsflächen beworben. Das Anbringen von eigenen Schautafeln in öffentlichen Parks wird bisher nicht weiter verfolgt.
LV-M2.2.3	Anbringen von motivierenden und handlungsorientierten Informationen rund um das Thema Abfall und Kreislaufwirtschaft an den Containern auf den Wertstoffinseln.	NICHT BEGONNEN	AWM	Es stehen derzeit keine Sachmittel zur Verfügung. Da im Zuge der Einführung der Gelben Tonne in München die Wertstoffinsel ohnehin umgestaltet werden, bietet das eine Möglichkeit, weiterführende Informationen an den Wertstoffinseln anzubringen. Zur Finanzierung kann u.a. das Zero Waste - Budget geprüft werden.
LV-M2.2.4	Kommunikationsangebote zum Thema Verkehrswende im öffentlichen Raum und	NICHT BEGONNEN	MOR	

	Weiterentwicklung von Mobilitätsstationen zu BNE-Lernorten.			
LV-M2.2.5	Einrichtung (bzw. Weiterentwicklung, soweit vorhanden) von Lernorten rund um das Thema „Zero-Waste“.	NICHT BEGONNEN	RKU	Die benötigten Ressourcen stehen nicht zur Verfügung.
LV-M2.2.6	Einrichtung eines oder mehrerer „Weltacker“ als Lernort(e) zum Thema Ernährung.	IN ARBEIT	FS-BNE	Ein erster Workshop mit verwaltungsinternen und -externen Teilnehmer*innen fand Mitte Juni 2023 statt. Bezirksausschüsse sowie das Kommunalreferat, Planungsreferat, Baureferat und weitere Akteur*innen wurden bzgl. der Suche eines passenden Ortes eingebunden. Die Suche einer passenden Fläche gestaltet sich schwierig, ist weiter im Gange.
LV-M2.2.7	Münchner „Sommerstraßen“ als BNE-Lernorte etablieren.	VERWORFEN	RKU, MOR	Die Nutzung und Gestaltung der Räume lebt vom Engagement des örtlichen Bezirksausschuss sowie der Anwohnenden und der Nachbarschaft. Es gibt einen Flyer des MOR mit Anregungen zur Gestaltung / Nutzung, diesen könnte man bei Gelegenheit mit Blick auf BNE ergänzen.
LV-M2.3.1	Identifizierung und zugänglich machen von Flächen für urbanes Gärtnern als BNE-Lernorte in allen Quartieren.	IN ARBEIT	RKU	Die BürgerStiftung München setzt seit 2023 das Projekt "Urbane Gärten als BNE Lernorte mit Zugang für Alle in Wohnungsnähe" um. Siehe auch: https://urbane-gaerten-muenchen.de/
LV-M2.3.2	Aufbau einer Betreuungsinfrastruktur für urbanes Gärtnern.	NICHT BEGONNEN	LHM	
LV-M2.3.3	Aufbau von verlässlichen und nachhaltigen Kommunikations- und Vernetzungsstrukturen zwischen Netzwerk der urbanen Gärtner*innen und lokalen Einrichtungen.	NICHT BEGONNEN	LHM	
LV-M3.1.1	Sicherstellung von niedrigschwelliger,	TEILWEISE UMGESETZT	Fachstelle BNE	Aus Zeitmangel wurde mit der Umsetzung der Maßnahme noch nicht begonnen.

	unbürokratischer Förderung von BNE-Projekten im Stadtteil.			
LV-M3.1.2	Erstellen einer Umsetzungshilfe / Toolbox zur Ausrichtung von BNE-Angeboten auf die zielgruppenspezifischen Bedarfe in den Stadtteilen.	TEILWEISE UMGESETZT	FS-BNE	Mangels Finanzierung kann die Maßnahme aktuell nicht umgesetzt werden. Im Rahmen des Zero Waste Konzepts sind unterschiedliche themenrelevante Maßnahmen mit Blick auf die Zivilgesellschaft geplant bzw. werden teils bereits umgesetzt, darunter ein Fördertopf zur Unterstützung von Zero-Waste-Projekten und Zero-Waste-Initiativen, Kreislaufschränke, Zero-Waste-Straße, Reparaturbonus: Förderung von Reparaturen, Pilot-Zero-Waste-Großwohnanlage uvm.
LV-M3.1.3	Durchführung konkreter Mitmachaktionen zur Müllhandhabe im Stadtteil.	TEILWEISE UMGESETZT	AWM	Einige der vielfältigen Ziele dieser Maßnahmen werden durch verschiedene Projekte von unterschiedlichen Akteur*innen verfolgt. Beispielsweise zu nennen sind die Müllfreimeile (rehab republic e.V.), die Münchner Müllmeisterschaft (Cleanup Munich / rehab republic e.V.) oder auch verschiedene Angebote des AWM (Abfallwirtschaftbetrieb München). Der AWM führt neben Infoständen an vielen Veranstaltungen in der Stadt nun auch die „Nachbarschaftstage“ durch. Hierbei werden in den Stadtvierteln an einzelnen Tagen Entsorgungsmöglichkeiten geschaffen, die fußläufig erreicht werden können. Private Haushalte können ihren Sperrmüll, wie Möbel, Teppiche, Matratzen und Elektroaltgeräte (ohne Elektrogroßgeräte), kostenlos am zentralen Sammelplatz entsorgen, den der AWM eigens für diesen Tag an bestimmten Plätzen in der Stadt einrichtet. Für alle Gegenstände, die noch in einem einwandfreien Zustand sind, bietet die Halle 2 vor Ort eine Tausch- und Verschenkbörse an. Alle gut erhaltenen Gegenstände, die am Nachbarschaftstag kein neues Zuhause finden sollten, werden danach in der Halle 2 angeboten. Für alle Fragen rund um das Thema Abfallvermeidung und -trennung stehen ehrenamtliche Abfallberater*innen des AWM den Bürger*innen zur Verfügung.
LV-M3.2.1	Erstellung einer zentralen BNE-Plattform, die einen Überblick über BNE-Angebote, Akteur*innen und Lernorte gibt (vgl. FS-M2.1.1 (BNE-Plattform)).	ERLEDIGT DAUERHAFT	FS-BNE	Die Maßnahme FS-M2.1.1 (BNE-Plattform) (Konzeption, Erstellung und Betrieb der zentralen städtischen BNE-Plattform) ist in umgesetzt und seit November 2025 live. Inhalte werden kontant aktualisiert.
LV-M3.3.1	Durchführung einer Bevölkerungsabfrage zu Interessen und Wünschen, um bedarfsorientierte und partizipative Angebote zu	VERWORFEN	Fachstelle BNE	Die Maßnahme scheint in Anbetracht veränderter Rahmenbedingungen nicht zielführend. Zu großer Aufwand. In den Bildungsbereichen und im Rahmen der Wiss. Begleitung und des Monitorings finden bereits diverse Abfragen statt,

	schaffen.			
LV-M3.3.2	Durchführung von zielgruppenspezifischen BNE-Schulungen für Multiplikator*innen im Stadtteil (vgl. auch EB-M6.1.1).	IN ARBEIT	FS-BNE	Im Rahmen von Zukunft gestalten im Quartier (LV-M1.1.2 und LV-M1.2.2) gab es Schulungen in Sendling, (Neu)Aubing/Freiham/Westkreuz. Weitere Workshops sind für Mitarbeitende der Stadtbibliotheken und Stadtteilkulturzentren geplant.
LV-M3.3.3	Erstellung und kostenlose Ausgabe eines Leitfadens / einer Handreichung zu BNE für Multiplikator*innen.	ERLEDIGT	Fachstelle BNE	Umsetzung der Maßnahme durch mehrere Maßnahmen umgesetzt: Workbook BNE Basics für Bildungsakteur*innen und Lehrkräfte, das ZiQ-Handbuch sowie den „Praxisleitfaden zur Kommunikation von BNE-Angeboten – klar & zielgruppengerecht kommunizieren“. Diese sind auf der BNE-Plattform gebündelt: https://bne.muenchen.de/beratung-und-unterstuetzung/downloads-fachstelle.html.
LV-M3.3.4	Gewinnung von Ehrenamtlichen aus unterschiedlichen Kulturkreisen/Milieus, um über sie diversere Zielgruppen zu erreichen.	VERWORFEN	Fachstelle Bürgerschaftliches Engagement (DIR)	Für die Umsetzung der Maßnahme stehen keine finanziellen Ressourcen zur Verfügung.
LV-M3.4.1	Erstellung und kostenlose Ausgabe einer Handreichung mit praktischen Tipps für ansprechende Öffentlichkeitsarbeit im Bereich BNE und Nachhaltigkeit (vgl. NF-M1.4.1, NF-M1.4.2, NF-OZ9.1).	ERLEDIGT	FS-BNE	Auftrag an zwei externe Nachhaltigkeitsberater erging im September 2023, Fertigstellung des "Praxisleitfaden zur Kommunikation von BNE-Angeboten - klar & zielgruppengerecht kommunizieren" im August 2024.
LV-M3.4.2	Regelmäßige Durchführung von Fortbildungen zum Thema „BNE und Öffentlichkeitsarbeit“ für Multiplikator*innen (vgl. NF-M1.4.2).	ERLEDIGT DAUERHAFT	Fachstelle BNE	Eine erste Schulung für BNE-Akteur*innen & Bildungsakteur*innen auf Basis des Praxisleitfaden zur Kommunikation von BNE-Angeboten – klar & zielgruppengerecht kommunizieren fand im Juli 2025 statt. Eine weitere folgt im Dezember 2026. Bei Bedarf kann erneut eine Schulung angeboten werden.