

Aus-/Weiterbildung - Stand 02/2024

Überschrift	Maßnahmentitel	Status	Verantwortlichkeit	Erläuterungen zum Umsetzungsstand
AW-M2.3.1	Einrichtung eines jährlichen Budgets für die Entwicklung und Umsetzung von BB-übergreifenden BNE-Fortbildungen.	TEILWEISE UMGESETZT	RKU-GB-I-1	Ressourcen für die Einrichtung eines regelmäßigen jährlichen Budgets fehlen. In 2024 sind noch Mittel für die Ausschreibung von pädagogisch-didaktischen Dienstleistungen und konzeptionellen Arbeiten vorhanden. Bis Dezember 2023 wurden bereits mehrere Aufträge zu pädagogisch-didaktischen Dienstleistungen und konzeptionellen Arbeiten vergeben (u.a. zielgruppenspezifische Schulungen für Multiplikator*innen in der Biodiversitätsbildung).
AW-M3.1.1	Entwicklung von Bildungsbereich-übergreifenden BNE-Modulen für die Aus- und Weiterbildung mit Transfer zu lokalen Nachhaltigkeitsthemen und Herausforderungen und zur Umsetzung der SDGs auf lokaler Ebene.	IN ARBEIT	RKU-GB-I-1	Ressourcen für die Einrichtung eines regelmäßigen jährlichen Budgets fehlen. In 2024 sind noch Mittel für die Ausschreibung von pädagogisch-didaktischen Dienstleistungen und konzeptionellen Arbeiten vorhanden. Ideen für eine Konkretisierung werden gemeinsam mit der Begleitgruppe BNE entwickelt.