

Fachstelle - Stand 01/2024

Überschrift	Maßnahmentitel	Status	Verantwortlichkeit	Erläuterungen zum Umsetzungsstand
FS-M1.1.1	Einrichtung der zentralen Fachstelle BNE (FS-BNE), die die BNE VISION 2030 steuert, überwacht und die zentralen BNE-Mittel verwaltet.	ERLEDIGT	RBS-PI-ZKB-STAB und RKU	RBS & RKU: Stellen sind besetzt.
FS-M1.1.2	Initiierung und Betrieb einer Steuerungsgruppe BNE VISION 2030.	ERLEDIGT	FS-BNE	Begleitgruppe BNE ist etabliert und weitgehend besetzt. Seither fanden zwei Sitzungen im Mai und September 2023 statt. Für die Zahlung von Sitzungsgeld für ehrenamtliche Mitglieder muss eine Satzung im Stadtrat verabschiedet werden. Der entsprechende Beschluss (Sitzungsvorlage 20-26 / V 11664) wurde im Stadtrat im Dezember 2023 gefasst.
FS-M1.1.3	Die Umsetzung der BNE VISION 2030 wird in den jeweiligen Bildungsbereichen von hierfür eingerichteten Koordinierungsstellen BNE angestoßen und begleitet (vgl. FB-M8.1.4 , S-M8.2.1 , S-M9.1.1 , BB-M0.0.0 , NF-M0.0.0 , EB-M1.2.2).	TEILWEISE UMGESETZT	RBS, RKU, KULT, SOZ	Die Koordinierungsstellen Schule (vgl. S-M8.2.1 , S-M9.1.1), Berufliche Bildung (vgl. BB-M0.0.0) und Frühkindliche Bildung (vgl. FB-M8.1.4) werden derzeit im RBS eingerichtet bzw. sind schon besetzt. Die Koordinierungsstellen Erwachsenenbildung im RKU und bei der MVHS/KULT sind besetzt (vgl. EB-M1.2.2). Für eine Koordinierungsstelle Non-Formales Lernen Kinder / Jugend sind die nötigen Ressourcen beschlossen, die Stellen werden zunächst im RBS eingerichtet und besetzt und sollen anschließend an das Sozialreferat abgeordnet werden (vgl. NF-M0.0.0).
FS-M1.2.1	Die Umsetzung der BNE VISION 2030 wird wissenschaftlich begleitet.	IN ARBEIT BLOCKIERT	FS-BNE	Erste Vorüberlegungen sind verschriftlicht. Mangels Ressourcen kann mit der Maßnahme nicht gestartet werden, es wird aktuell nach kostenfreien Möglichkeiten bzw. Drittmitteln gesucht.
FS-M2.1.1	Konzeption, Erstellung und Betrieb der zentralen städtischen BNE-Plattform.	IN ARBEIT	FS-BNE	Ein Grobkonzept ist erstellt. Auftakt zur Umsetzung fand im September 2023 statt. Der Prozess wird begleitet durch RBS-GPAM (Anforderungsmanagement), die Plattform wird umgesetzt durch IT@M.
FS-M2.2.1	Jährliche Durchführung eines Fachtags BNE.	TEILWEISE UMGESETZT ERLEDIGT	FS-BNE	Bereits seit 2019 wird jährlich ein Fachtag BNE durchgeführt.
FS-M2.2.2	Regelmäßige und professionelle Öffentlichkeitsarbeit (z. B. zentrale Webseite zur	TEILWEISE UMGESETZT	FS-BNE	Webseiten werden regelmäßig gepflegt und aktualisiert. Der Newsletter "München lernen Nachhaltigkeit" erscheint seit Oktober

	BNE VISION 2030, Newsletter „München lernt Nachhaltigkeit“).	ERLEDIGT		2021 alle 2 Monate. Zur Veröffentlichung der BNE VISION 2030 wurde ein Flyer herausgegeben.
--	--	----------	--	---