

## Fachstelle - Stand 10/2023

Überschrift	Maßnahmentitel	Status	Verantwortlichkeit	Erläuterungen zum Umsetzungsstand
FS-M1.1.1	Einrichtung der zentralen Fachstelle BNE (FS-BNE), die die BNE VISION 2030 steuert, überwacht und die zentralen BNE-Mittel verwaltet.	TEILWEISE UMGESETZT	RBS-PI-ZKB-STAB und RKU	RBS: Stellen sind besetzt. RKU: Stellenbesetzung läuft.
FS-M1.1.2	Initiierung und Betrieb einer Steuerungsgruppe BNE VISION 2030.	TEILWEISE UMGESETZT	FS-BNE	Begleitgruppe BNE ist etabliert und weitgehend besetzt. Seither fanden zwei Sitzungen im Mai und September 2023 statt. Für die Zahlung von Sitzungsgeld für ehrenamtliche Mitglieder muss eine Satzung im Stadtrat verabschiedet werden. Ein Entwurf wird dem Stadtrat zum nächstmöglichen Zeitpunkt (vsssl. Winter 2023/2024) vorgelegt.
FS-M1.1.3	Die Umsetzung der BNE VISION 2030 wird in den jeweiligen Bildungsbereichen von hierfür eingerichteten Koordinierungsstellen BNE angestoßen und begleitet (vgl. FB-M8.1.4, S-M8.2.1, S-M9.1.1, BB-M0.0.0, NF-M0.0.0, EB-M1.2.2).	TEILWEISE UMGESETZT	RBS, RKU, KULT, SOZ	Die Koordinierungsstellen Schule (vgl. S-M8.2.1, S-M9.1.1), Berufliche Bildung (vgl. BB-M0.0.0) und Frühkindliche Bildung (vgl. FB-M8.1.4) werden derzeit im RBS eingerichtet bzw. sind schon besetzt. Die Koordinierungsstelle Erwachsenenbildung im RKU wird derzeit besetzt die Koordinierungsstelle Erwachsenenbildung bei der MVHS/KULT ist seit 01.10.2023 besetzt (vgl. EB-M1.2.2). Für die Koordinierungsstelle Non-Formales Lernen Kinder / Jugend im Sozialreferat sind nötigen Ressourcen bisher nicht bereitgestellt (vgl. NF-M0.0.0).
FS-M1.2.1	Die Umsetzung der BNE VISION 2030 wird wissenschaftlich begleitet.	BLOCKIERT	FS-BNE	Erste Vorüberlegungen sind verschriftlicht. Mangels Ressourcen kann mit der Maßnahme nicht gestartet werden, es wird aktuell nach kostenfreien Möglichkeiten gesucht.
FS-M2.1.1	Konzeption, Erstellung und Betrieb der zentralen städtischen BNE-Plattform.	IN ARBEIT	FS-BNE	Ein Grobkonzept ist erstellt. Auftakt zur Umsetzung fand im September 2023 statt. Der Prozess wird begleitet durch RBS-GPAM (Anforderungsmanagement), die Plattform wird umgesetzt durch IT@M.
FS-M2.2.1	Jährliche Durchführung eines Fachtags BNE.	TEILWEISE UMGESETZT	FS-BNE	Bereits seit 2019 wird jährlich ein Fachtag BNE durchgeführt.
FS-M2.2.2	Regelmäßige und professionelle Öffentlichkeitsarbeit (z. B. zentrale Webseite zur BNE VISION 2030, Newsletter „München lernt Nachhaltigkeit“).	TEILWEISE UMGESETZT	FS-BNE	Webseiten werden regelmäßig gepflegt und aktualisiert. Der Newsletter "München lern Nachhaltigkeit" erscheint seit Oktober 2021 alle 2 Monate. Zur Veröffentlichung der BNE VISION 2030 wurde ein Flyer herausgegeben.