



Bildungsbereich	Non-formales Lernen Kinder / Jugend
Maßnahmentitel	NF-M5.2.1: Bis 2024: Konzeptionierung und Einrichtung einer BNE-Anlaufstelle (externe Vergabe), die pro Jahr eine Mindestanzahl an Einrichtungen berät und begleitet (vgl. WIA-M1.2.1, NF-M11.1.1).
Handlungsfeld	HF II: Stärkung und Anerkennung von bestehenden BNE-Multiplikator*innen sowie Gewinnung von weiteren Multiplikator*innen in neuen Zielgruppen.
Strategisches Ziel Langfristig bis 2030	SZ5: Pädagog*innen und Multiplikator*innen aus der non-formalen Bildung sind von BNE begeistert und motiviert, BNE in ihrer Arbeit umzusetzen.
Operative/s Ziel/e Kurz- und mittel- fristig	OZ5.2: Bis 2025 gibt es (verschiedene, individuelle) Beratungsmöglichkeiten für Trägerinnen und Träger im Bereich non-formales Lernen, wie sie ein BNE-Profil entwickeln, BNE in ihre Leitbilder integrieren und in der Praxis umsetzen können.



Beschreibung der Maßnahme

Das soll konkret passieren, um das Ziel zu erreichen

- Erstellung eines Grobkonzepts für eine BNE-Beratungsstelle in enger Abstimmung mit der Fachstelle BNE. Dabei sind die konkreten Bedarfe der Träger im Bereich non-formales Lernen und bereits bestehende Strukturen einzubeziehen (wie z. B. Zielgruppenorientierung, Inklusion, Stadtteilbezug) und die Ergebnisse von WIA-M1.2.1 zu berücksichtigen.
- Erstellung einer Ausschreibung für die externe Vergabe basierend auf dem Konzept.
- Vergabe und Umsetzung der Beratungsstelle.
- Evaluation (nach ca. 3 Jahren) und Berichterstattung über die Arbeit.

Ressourcenbedarf

- Die Maßnahme erfordert zusätzliche Ressourcen bei der LHM

Empfehlung

- Die Maßnahme liegt nicht (nur) in der Zuständigkeit der LHM, sie beinhaltet eine Empfehlung an eine andere Institution

Verantwortlichkeit

Hier liegt die Verantwortung für die Umsetzung der Maßnahme

Koordinierungsstelle NF-BNE im SOZ (vgl. NF-M0.0.0) mit Fachstelle BNE

Relevante Akteur*innen

Diese Akteur*innen sind bei der Umsetzung zu beteiligen

Ausgewählte BNE-Akteur*innen und Akteur*innen der Kinder- und Jugendarbeit (z. B. Akteursplattform BNE) sollten bei der Erstellung des Konzepts einbezogen werden.

Zeitplan

Voraussichtlicher Umsetzungszeitraum

Start der Maßnahme

Mitte 2023

Ende/Meilensteine der Maßnahme

Ende 2027